

**График работ
по текущему ремонту турникетных ограждений (ремонт ограждений, покраска)**

2018год

№п/п	Адрес объекта	Согласованная с отделом архитектуры и градостроительством Бобруйского горисполкома цветовая гамма	Срок исполнения
1	ул.Интернациональная	MABN113,K113	апрель-май
2	ул.Рокоссовского	MAB Y109	апрель-май
3	ул.К.Маркса	MABN113,K113	апрель-май
4	ул.Октябрьская, ул.Пролетарская, ул.Гоголя	MABN113,K114	апрель-май
5	пр-т Строителей	MABN113,K115	апрель-май
6	ул.Батова	MABN113,K116	апрель-май
7	пр.Георгиевский	MABN113,K117	апрель-май
8	ул.Ленина	MABN113,K118	апрель-май
9	ул.Советская	MABN113,K119	апрель-май
10	ул.Гоголя, ул.Социалистическая	MABN113,K120	апрель-май
11	ул.Минская от ул.Чехова до пр-та Георгиевский	MABN113,K121	апрель-май
12	ул.Орджоникидзе от ул.Рокоссовского до ул.Ульяновской	MABN113,K122	апрель-май
13	ул.Урицкого	MABN113,K123	апрель-май
14	ул. 50 лет ВЛКСМ	MABN113,K124	апрель-май
15	ул.Пушкина	MABN113,K125	апрель-май
16	ул.Ульяновская	MABN113,K126	апрель-май
17	ул.Парковая	MABN113,K127	апрель-май
ИТОГО:			