

**График работ по текущему ремонту мостов, путепроводу**  
**(ремонт ограждений, окраска)**

**2018год**

<b>№п/п</b>	<b>Адрес объекта</b>	<b>Согласованная с отделом архитектуры и градостроительством Бобруйского горисполкома цветовая гамма</b>	<b>Срок исполнения</b>
1	новый мост через р.Березина по пр-ту Георгиевскому	серый МАВ N113,К113	с 02.04.18. по 27.04.18
2	ограждение от нового моста через р.Березина по пр-ту Георгиевскому до разворотного кольца по трассе Р93	серый	с 02.05.18. по 31.05.18.
3	ул.Пушкина	N113,К113	с 02.05.18. по 31.05.18.
4	ул.Крестьянская	N113,К114	с 02.05.18. по 31.05.18.
5	ул.Парковая	N113,К115	с 02.05.18. по 31.05.18.
6	п/п К.Маркса	N113,К116	с 02.05.18. по 31.05.18.
7	пер.Жуковского 19	N113,К117	с 02.05.18. по 31.05.18.
8	пер.Жуковского выход на ул.Мопра	N113,К118	с 02.05.18. по 31.05.18.
9	пер.Слуцкий 6	N113,К119	с 02.05.18. по 31.05.18.
10	пер.Слуцкий 14	N113,К120	с 02.05.18. по 31.05.18.
11	пер.Слуцкий 21	N113,К121	с 02.05.18. по 31.05.18.
12	пер. 1-ый Слуцкий 55а	N113,К122	с 02.05.18. по 31.05.18.
13	пер.Переездный	N113,К123	с 02.05.18. по 31.05.18.