

**ГРАФИК**  
**производства работ по ремонтному профилированию с 26.07-30.07.2021г.**  
**Коммунального унитарного предприятия "ДЭП г.Бобруйска"**

№ п/п	Адреса работ	период выполнения					
		итого	26.07.	27.07.	28.07.	29.07.	30.07.
<b>Ленинский район</b>							
Ремонтное профилирование с добавлением асфальтогранулята							
1	ул.Р.Люксембург	410	300	110			
2	пер. 1-й Гоголя	500		200	300		
3	пер.2-й Песчаный	100				100	
Ремонтное профилирование							
4	Пер. Суворова	280		280			
5	Пер. Парковый	429		429			
6	Пер. Димитрова	338		338			
7	Ул.Кирпичная	610		610			
8	Ул. Труда	404			404		
9	Пос. Труда	366			366		
10	пер.Песчаный	150			150		
11	пер. Жлобинский	348			348		
12	Ул. Береговая	1823				1823	
	<b>Итого:</b>	<b>5758</b>	<b>300</b>	<b>1967</b>	<b>1568</b>	<b>1923</b>	<b>0</b>
<b>Первомайский район</b>							
Ремонтное профилирование с добавлением асфальтогранулята							
1	ул.Жуковского от ул.Крестьянской до ул. 10 съезд Советов	200					200
Ремонтное профилирование							
2	ул.Глинки	891	891				
3	4 пер. Черепичный	260	260				
4	ул. Юбилейная	640	640				
5	1 пер. Юбилейный	125	125				
6	2 пер. Юбилейный	350	350				
7	ул. Рябиновая	680	680				
8	пер. Резервный	302	302				
9	ул.Тихая	681		681			
10	ул. Киселевичская	1600		1100	500		
11	пер.4-й Путейский	240			240		
12	2 пер.Рылеева	430			430		
13	пер.П.Коммуны	667			667		
14	пер.1-ый Промышленный	490				490	
15	пер.2-ый Промышленный	350				350	
16	ул.Чайковского	771				771	
17	ул.Славянская	280					280
18	ул.Слободская	1159					1159
19	ул.Я.Колоса	222					222
20	ул.Еловики	522					522
21	дорога к СОК "Шинник" от ул.Гагарина	1058					1058
	<b>Итого:</b>	<b>11918</b>	<b>3248</b>	<b>1781</b>	<b>1837</b>	<b>1611</b>	<b>3441</b>
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>17 676</b>	<b>3 548</b>	<b>3 748</b>	<b>3 405</b>	<b>3 534</b>	<b>3 441</b>

Прим. Сроки выполнения работ корректируются в связи с погодными условиями.