

**График текущего ремонта покрытий эмульсионно-минеральными смесями на территории Ленинского района на 2022год.**

№ п/п	Наименование объекта	Площадь ремонта, м2								
		всего	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь
1	ул.Минская	40	40							0
2	ул.Карбышева	5	5							0
3	ул.Советская	50	20	30						0
4	ул.Социалистическая	50	15	35						0
5	пр-т Георгиевский	100	100							0
6	ул.Октябрьская	80		40	40					0
7	ул.Пушкина	60		60						0
8	ул.М.Горького	60		60						0
9	ул.Гоголя от ул.Крылова до Центра занятости	50		20	30					0
10	мост ч/з р.Березина пр-т Георгиевский, подходы	120		20	50	50				0
11	путепровод по ул.Крылова, подходы	110			60	50				0
12	ул.Интернациональная	20			20					0
13	ул.Ленина	60			30	30				0
14	ул. К.Маркса	80			20	60				0
15	ул.Крестьянская	50				20	30			0
16	ул. Ковзана	120				40	80			0
17	ул. Димитрова	40					40			0
18	ул.Новошоссейная	80					60	20		0
19	ул. Железнодорожная	80					40	40		0
20	ул. Дзержинского	40						40		0
21	ул. Коммунистическая	50						50		0
22	ул. Крупской	40						40		0
23	ул. Жуковского	20						20		0
24	ул.Пролетарская	50						50		0
25	ул. Ванцетти	30							30	0
26	ул.Вагютина	30							30	0
27	ул. Володарского	40							40	0
28	проезд ул.Рогачевская и ул.Могилевская	80							80	0
29	ул. Урицкого	80							80	0
30	ул. Чонгарская	50								50
31	пер.Революционный	30								30
32	прочие улицы по обращениям граждан, предписаниям, поручениям	205	20	30	30	30	30	30	20	15
	<b>ИТОГО</b>	<b>2000</b>	<b>200</b>	<b>295</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>290</b>	<b>280</b>	<b>95</b>